

ПРОТОКОЛ
Рабочего совещания проекта «ИУВР-Фергана»

г. Ташкент
Время: 13:30

2 ноября 2012 г.

Присутствовали: Духовный В.А, Соколов В.И., Мирзаев Н.Н., Хорст М., Алимджанов А., Якубов Ш., Муминов Ш., Саидов Р., Эргашев И., Солодкий Г.Ф., Галустян А.

В начале совещания Со-директора проекта от НИЦ МКВК Соколов отметил, что до завершения проекта осталось 2 месяца. Большая часть проектных работ завершена, осталось по плану проведение второго этапа семинаров-тренингов. Во время поездки необходимо добрать всю необходимую информацию (по воде и экономические показатели) для подготовки заключительных отчетов по позициям и соответственно финального заключительного отчета по проекту. Срок сдачи всех отчетов определить 15 декабря.

Далее рабочее совещание под руководством Соколова В.И. рассмотрело ход выполнения работ по основным позициям Общего графика по состоянию на 2 ноября 2012 г.

Выход А2: Организации на основном уровне и соответствующие органы водного хозяйства обеспечены усовершенствованными инструментами и знаниями для укрепления функциональности этих организаций и взаимодействия между ними (охвачено до 43 АВП)

Позиция А2.1: Улучшить навыки работников АВП в осуществлении оценки и анализа основных ф/э показателей и их соответствия установленным индикаторам (Муминов Ш., Зикрияев Ч., март – ноябрь), ***Позиция А2.3:*** Улучшить навыки работников АВП в сезонном планировании водопользования и водораспределения по отводам хозяйств в увязке с планами водораспределения из магистрального канала (на основе программы EXCEL) (Алимджанов А., Эргашев И., март – ноябрь), ***Позиция А2.4:*** Улучшить навыки работников АВП в оперативном ведении необходимых корректировок в план водораспределения (на основе программы EXCEL) в зависимости от сложившихся условий (водообеспеченность, погодные условия) (Алимджанов А., Эргашев И., Якубов Ш., март – ноябрь): – начата компоновка глав отчета. Отчет будет представлен на рассмотрение руководства проекта в установленные планом сроки.

Позиция А2.2: Провести тренинг по вопросам управления финансами и бухгалтерского учета для отобранных АВП (Муминов Ш., Зикрияев Ч., март – октябрь)

А2.2.2 Второй этап тренинга – Второй этап обучающих тренингов для операторов и бухгалтеров АВП в Андижанской и Ферганской областях 9-10.11.12г., в Ошской области запланирован на 13.11.12 г., Согдийской области – на 16.11.12 г. Для бухгалтеров БД АВП подготовлены экзаменационные вопросы, будет проведена сертификация специалистов. По завершению семинара будет представлена (анализ в отчете в виде мониторинговых таблиц) оценка воздействия тренингов.

Позиция А2.4а: Провести тренинг по вопросам планирования водопользования и водораспределения в контурах АВП (Алимджанов А., Якубов Ш., Эргашев И., март – октябрь)

А2.4а2 Второй этап тренинга (сентябрь-октябрь) – Второй этап обучающих тренингов для операторов и гидротехников АВП Ошской области проведен 30 октября, Андижанской области запланирован на 5 ноября, Ферганской области – на 6 ноября. Планируемая дата проведения в Согдийской области - 14.11.12 г. Подготовлены экзаменационные вопросы, будет проведена сертификация специалистов. По завершению семинара будет представлена (анализ в отчете в виде мониторинговых таблиц) оценка воздействия тренингов.

Позиция А2.5: Завершить практическое испытание и отладку программы регулирования водоподдачи в АВП «Акбарабад» (Солодкий Г.Ф., Алимджанов А., апрель-ноябрь) – Дополнительно включены ГИС-интерфейс и программа формирования отчетов на уровне интерфейса программы UDAW. В период 12-15.11.12 планируется передача в АВП «Акбарабад» окончательной версии программы.

Выход А3: Определены основные организационные мероприятия по ИУВР

Позиция А3.1: Завершить паспортизацию АВП (Мирзаев Н., Маликов Т., Эргашев И., июль-октябрь) – данные уточнены и внесены дополнения: уровень паспортизации АВП по Кыргызстану – 100%, по Таджикистану – 100 %, по Узбекистану – 97 %.

Выход В1: Обобщенный и задокументированный опыт проекта утвержден редакционной комиссией (Мирзаев Н.Н)

Позиция В1.1 – Завершить подготовку инструкций по работе с местными государственными органами (самоуправления) с целью усиления организационного и финансового потенциала АВП (май-август); Позиция В1.2 – Завершить подготовку рекомендаций по распространению методов управления спросом на воду для тренеров, членов ВЗК и образовательных учреждений (март-май); Позиция В1.3: Завершить подготовку инструкции по организации перехода к объемному методу оплаты услуг АВП (июнь-август); Позиция В1.4: Завершить подготовку сборника тренинговых материалов по институциональным аспектам ИУВР (май-август) – подготовленные документы переданы в SDC и далее ими экспертам редакционной комиссии для рассмотрения и заключения. 2 ноября состоялось заседание с участием представителей SDC, членов редакционной комиссии и специалистов региональной группы проекта, на котором эксперты озвучили свои замечания и предложения на представленные им материалы. По ряду предложений необходима доработка документов в будущем, но основные замечания экспертов будут учтены и внесены исправления в документы. Окончательные версии документов с принятыми поправками должны быть представлены в редакционную комиссию до 20 ноября. В целом, экспертами отмечено, что проделана необходимая, полезная и нужная работа. Желателен перевод на местные языки для удобства восприятия и понимания. Тренинговые материалы (сборник презентаций) для тренеров следует передавать в электронном формате.

Позиция В1.5: Обобщение предложений для лиц, принимающих решение, по мерам, направленным на укрепление финансовой устойчивости структур ИУВР (март – ноябрь, при участии Муминова Ш., Закрияева Ч.) – предложения согласованы руководством проекта и переданы для замечаний членам НГКП и в SDC.

**Руководитель проекта
от НИЦ МКВК**

В.И. Соколов