

**ПРОТОКОЛ**  
**Рабочего совещания проекта «ИУВР-Фергана»**

г. Ташкент

31 января 2012 г.

**Присутствовали:** Соколов В.И., Хорст М., Эргашев И., Муминов Ш., Алимджанов А., Якубов Ш., Галустян А.

Рабочее совещание проходило под руководством зам. директора НИЦ МКВК Соколова В.И. с участием сотрудников проекта со стороны НИЦ.

В начале встречи Соколов В.И. проинформировал присутствующих о том, что остался последний месяц до окончания 5 фазы проекта, в течение которого необходимо завершить все запланированные Проектным документом работы, акцентируя внимание на принятые Планом действий на 5 фазу конечные результаты и индикаторы. В настоящее время идет процесс согласования между Ассоциацией и SDC плана работ и бюджета следующей 8 месячной (1 марта-31 октября) 6 фазы, нацеленной в целом на завершение деятельности проекта по всем аспектам. В эту фазу полевые работы будут сведены к минимуму, внимание в основном будет сконцентрировано на доработке упрощенных в пользовании инструкций, тренинговых материалов по Институциональным аспектам и Инструментам ИУВР и проведение обучающих семинаров по двум направлениям – финансово-экономические планы, бухгалтерский учет и суточное планирование водораспределения - для 43 (наиболее устойчивых) АВП проектной зоны. При этом позиции проекта, достигнутые к концу 5 фазы по организационному и управленческому потенциалу, необходимо будет сохранить.

В связи с этим в течение февраля необходимо активизировать деятельность проекта

- по завершению задач 5 фазы
- провести плановый семинар на тему «Повышение эффективности работы ВКК» (Ош).
- продолжить мониторинг работы ВЗК Кувинского района.
- продолжить подготовку паспортов АВП.
- продолжить вовлечение руководителей органов местного самоуправления в работу Советов АВП.
- уточнить исходную информацию для программы диспетчеризации, внедряемой в АВП «Акбарабад» (Солодкий Г.Ф, Жерельева С.Ф.)
- уточнить показатели и оценить их соответствие установленным индикаторам на основе результатов предстоящего рассмотрения годовых финансовых балансов АВП (Муминов Ш., Зикрияев Ч.)
- проконтролировать подготовку бюджетов АВП на 2012 год (Муминов Ш., Зикрияев Ч.)
- проконтролировать подготовку планов водопользования АВП на 2012 год (Алимджанов А., Якубов Ш.), обратив особое внимание на АВП, которые планируется оснастить компьютерами
- и подготовке итоговых отчетов по позициям А1.1 (Мирзаев Н.Н.), А2.1 (Хорст М.Г., Муминов Ш., Пинхасов М.А., Зикрияев Ч.) и А2.2 (Хорст М.Г., Эргашев И., Алимджанов А., Якубов Ш.)

ИВМИ необходимо также активизировать работы по завершению и предоставлению отчетов по позициям А1.1.4 – А 1.1.7. и руководства по позиции В1.1.1.

Далее совещание рассмотрело ход выполнения работ по основным позициям Общего графика

**Позиция А1.1. Завершение основных положений институционального строительства и укрепление организационного потенциала структур ИУВР на трёх нижних уровнях с акцентом на управление ресурсами и подачей воды включая ТМР:**

*1.1.1. Завершение договорных отношений между всеми типами водопользователей, АВП, СВК, УК, УИС, ВКК, включая завершение юридической перерегистрации АВП (ЮФК) в соответствии с новым законодательством и укрепление организационных структур управления (Мирзаев Н.Н, март-декабрь 2011).*

Идет процесс по избранию председателей кишлачных (махалинских) сходов Председателями Советов АВП - по Узбекистану избрано 11, по Кыргызстану - 10.

Национальным координатором проекта от Р.Узбекистан подготовлен график проведения Общих собраний АВП, за каждым АВП закреплены местные исполнители проекта и специалисты региональной группы. 3 февраля под руководством Умарова Х.У. состоится собрание с участием специалистов региональной группы, на котором должен быть определен процесс проведения Общих Собраний, предусматривающий:

- четкое разграничение функций закрепленных за АВП представителей проекта: сотрудники НИЦ (рег. группа) отвечают за методологию и координацию местных исполнителей; местные исполнители – за непосредственную работу в АВП.
- проведение собраний исключительно при наличии кворума (если кворума нет - переносить дату);
- ответственность хокимиата за обеспечение кворума (по графику утвержденному хокимами)

*1.1.2 Содействие структурам ИУВР в проведении мониторинга своей деятельности и оценке результатов деятельности (Мирзаев Н.Н, март 2011-февраль 2012 г.). – по результатам мониторинга готовятся паспорта АВП проектной зоны. В настоящее время готовы 23 паспорта по Узбекистану, 12 - по Кыргызстану.*

**Позиция А2.1 Разработаны, после предварительных апробаций, и рекомендованы правительствам меры по укреплению финансового потенциала структур ИУВР на всех уровнях водной иерархии**

*2.1.1 Подготовка детального анализа сбора финансовых средств на основе мониторинга финансовых потоков и оценки экономических показателей. Определение причин низкого сбора средств за ирригационные услуги с учетом доходности и способности хозяйств оплачивать ирригационные услуги. Рекомендация мер по улучшению ситуации (АВП и УК) (Муминов Ш., март-декабрь 2011 г.)*

По состоянию на 01.01.12 собираемость оплаты за фактически оказанные услуги в АВП зон пилотных каналов составила в среднем 84% (против индикатора 80%). В 37% АВП (против индикатора 30%) достигнуто соответствие планировавшихся затрат фактически осуществлённым. В 84% АВП (против индикатора 75%) оплата за услуги АВП составила не менее 5\$/га. Дебиторская задолженность в АВП зон пилотных каналов составила 40% от годового бюджета (против индикатора 60%). Зарплата персонала АВП на уровне - 85\$/чел.мес. достигнута в 61% АВП (против индикатора 75%), при этом в АВП зоны ЮФМК этот показатель - 81%, а в зоне ХБК - 20%.

Завершается обработка материалов мониторинга. Ведется подготовка отчета в целом по позиции А.2.1 с оценками и анализом. Эргашеву И. совместно с Муминовым Ш. выверить все данные, во избежание разночтений в отчете.

**Позиция А 2.2. Укрепить устойчивость управленческого механизма ИУВР**

*2.2.1 Повышение эффективности управления каналом на основе системы СКАДА и усовершенствование связи с ИУС (Эргашев И., март – ноябрь 2011 г.). - В связи с завершением вегетационного периода с 1 октября производилось планомерное снижение водоподдачи*

(водоподача в основном осуществлялась на посевы озимой пшеницы под урожай 2012 года) В начале ноября водоподача в головы всех трёх пилотных каналов приостановлена. Санитарные попуски осуществляются за счёт боковых притоков в магистральные каналы.

Подготовлен отчёт с анализом работы на пилотных каналах в 2011 г. системы СКАДА.

*2.2.2. Внедрение суточного и повременного водораспределения на площади АВП 10000 га. (Алимджанов А., март – ноябрь 2011 г.).* – Суточное планирование водораспределения (СПВ) в вегетационный период 2011 года внедрено в АВП по уточненным (по состоянию на 01.01.12) данным на площадях: в зонах ЮФМК – 11 293 га, ХБК – 4 068 га, ПМК – 1 476 га.

Отчет о внедрении суточного планирования за прошедшую вегетацию представить руководству проектом 3 февраля.

### **Позиция В 1.1 Разработано удобное для пользователя пособие по руководству и управлению водными ресурсами на основе подхода ИУВР SDC**

*1.1.1. Завершение удобного для пользователя пособие по управлению водными ресурсами на основе подхода ИУВР SDC.*

Подготовленные удобные для пользователей пособия по ИУВР

- том I – «По внедрению ИУВР (институциональные аспекты)»

- том II - «По внедрению ИУВР «Управление водой на ирригационных системах»

- том III- для специалистов АВП «Управление водой в Ассоциациях водопотребителей (АВП)»

согласованы членами Наблюдательных комитетов Р.Кыргызстан (письмо № 1-1910 от 25 авг. 2011 г.), Р.Узбекистан (письмо №04/29-754 от 28 авг. 2011 г.), НГКП Р. Таджикистан (протокол НГКП от 13 дек 2011 г.)

### **Позиция В2: Завершено всестороннее гидрографическое исследование Ферганской долины**

Согласованная с ИВМИ версия отчета «Комплексное гидрографическое изучение Ферганской долины» передана в SDC 23 ноября. 28 декабря получены комментарии и замечания к отчету со стороны SDC. Свод с ответами на замечания, доработанная по замечания версия отчета передана в SDC 17 января 2012 г.

На отчет «Комплексное гидрографическое изучение Ферганской долины» получено согласие Членов Наблюдательного комитета Р.Кыргызстан (письмо №1-2486 от 23 ноября 2011 г.) и Р.Узбекистан (письмо № 01/29-769 от 15.10.11 г.)

### **Позиция В 3.1. Разработка при сотрудничестве с правительствами и догнорами Видений на национальном уровне, по способам и средствам интегрирования новых организаций ИУВР в существующие структуры водного хозяйства.**

Завершен процесс согласования национальных Видений:

«Видение национального развития ИУВР в Кыргызской Республике» рассмотрено и одобрено на заседаниях НГКП Р.Кыргызстан, которые прошли 16 ноября 2011 г. в Оше и 16 декабря в Бишкеке.

Видение национального развития Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) на основе опыта проекта «ИУВР-Фергана» в Таджикистане рассмотрено на заседании НГКП 13 декабря 2011 г. в Душанбе. После обсуждения принято решение одобрить с учетом замечаний и предложений участников совещания и отметить, что «окончательное решение по срокам и подходам внедрения ИУВР в стране будет приниматься на основе решения Правительства Республики Таджикистан».

- Видение развития Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) на основе опыта проекта «ИУВР-Фергана» в Узбекистане рассматривалось различными министерствами и

ведомствами Р.Узбекистан (Госкомприроды, Министерства Юстиции, Министерства Экономики, Министерства Финансов, ТИИМ, МС и ВХ). Получены замечания и предложения, в соответствии с которыми в Видение внесены правки и изменения. Исправленное по замечаниям Видение рассмотрено на заседании НГКП 29 декабря и согласовано членом НК Р.Узбекистан.

Согласованные национальные Видения переданы в SDC. Необходимо провести консультации с НГКП о проведении дополнительного обсуждения Видений со всеми стейкхолдерами в каждой стране

**Зам. Директора НИЦ МКВК**

**В.И. Соколов**