

## Достижения за период май - декабрь, 2005

### Результат 4 «**Политические улучшения/изменения на национальном уровне**»

Образованы Национальные Группы Координации и Поддержки (НГКП), включая представителей Управления водными ресурсами, Сельского хозяйства, Окружающей среды, Финансов, Правоохранительных органов и других стейкхолдеров, под руководством трех Национальных органов власти по водным ресурсам. Национальные Координаторы проекта несут ответственность данные группы. Образование этих групп было завершено к концу августа 2005 (с небольшим отставанием в Киргизстане из-за причин, неконтролируемые проектом) и были согласованы ТЗ для их деятельности.

#### **4.1 Организовать тренинговые семинары, семинары по обмену опытом, учебные туры, обмены визитами по ИУВР для вышестоящего политического звена**

- 19 октября был проведен ознакомительный семинар для трех НГКП.
- Позже, группа из Киргизстана встретила в г.Ош для дальнейшего ознакомления на участках с полевым штатом и местными менеджерами и обсудили все аспекты и прогресс по проекту.
- ИВМИ ведет переговоры с двумя возможными участками за пределами страны в целях визита – Испания и Япония. Советник Проекта JICA согласился сотрудничать с участками в Японии и устанавливаются отношения с Министерством Сельского, Водного и Лесного хозяйства Японии.

#### **4.2 Готовить и распространять политические инструкции для вышестоящего политического звена и информационные брошюры, буклеты, ведение веб-сайтов, газетные статьи с целью повышения информированности общества**

Прогресс не достигнут. Однако, Координатор НГКП Киргизстана подготовил документ о развитии АВП в Киргизстане, который может стать политическим буклетом.

#### **4.3 Переход к полному управлению УК\ВКК на пилотных каналах к концу фазы Проекта**

Концепция “Десятиэтапный Переход к Управлению” согласована и распределена среди стейкхолдеров. Поскольку предпочтение отдано Киргизстану, было проведено несколько встреч с вовлечением Национального Координатора и были улучшены НГКП в процессе развития. Остальные страны ожидают вскоре начать процесс. Две версии проекта ‘Соглашение о Совместном Руководстве Каналом’ между региональными бассейновыми организациями и Союзом Водопользователей находятся на повестке дня и проходят обсуждения по выбору и улучшению окончательного документа.

#### **4.4 «**Техническое усовершенствование на национальном уровне; Национальный план Усовершенствования, подготовленный НГКП**».**

Прогресс не достигнут в данном направлении.